



THAMMASAT
DESIGN SCHOOL



Project Planning and Monitoring for Sustainable Outcomes (Batch 1) (Online Course)

การวางแผนและควบคุมโครงการเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน (รุ่นที่ 1) (หลักสูตรเพื่อสร้างมืออาชีพในรูปแบบออนไลน์)

หลักสูตรประกาศนียบัตรการวางแผนและควบคุมโครงการเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ของ Frontier Academy โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการอบรม: วันเสาร์ที่ 19 และ วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2566
เวลา: 9:30 - 16:30 น. (วันละ 6 ชั่วโมง)
ภาษาที่ใช้ในการอบรม: ภาษาไทย
ช่องทางการอบรม: ออนไลน์ ผ่าน Zoom
ปิดรับสมัคร: 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ค่าธรรมเนียมอบรม: 7,500 บาท

หลักสูตรออนไลน์ซึ่งอธิบายถึงความรู้และวิธีในการวางแผนงานโครงการและควบคุมโครงการให้เป็นไปตามแผนงานโดยให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน สามารถบรรลุเป้าหมายของธุรกิจในปัจจุบันและไม่ก่อให้เกิดปัญหาภัยกับธุรกิจในระยะยาว เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่จำเป็น ได้แก่ หลักการในการวางแผนและควบคุมโครงการเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน การวางแผนและควบคุมเวลา ต้นทุน และคุณภาพของโครงการ ตลอดจนการวางแผนและควบคุมปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ อาทิ ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมของโครงการ จรรยาบรรณและการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ขวัญและกำลังใจของบุคลากรในโครงการ ตลอดจนความเสี่ยงของโครงการ เป็นต้น การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และการวางแผนและควบคุมโครงการโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Project โดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดด้วยการบรรยายโดยวิทยากรซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ทำงานทางด้านการพัฒนาและบริหารโครงการมาหลายโครงการและการทดลองทำผ่านการทำ Workshop

ความรู้และทักษะในการวางแผนงานและควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังเป็นความสามารถที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในทุก ๆ ธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การวางแผนและควบคุมโครงการให้สัมฤทธิ์ผล ผู้บริหารต้องบูรณาการความรู้หลากหลายศาสตร์ อาทิ หลักการบริหารด้านเวลา ต้นทุน คุณภาพ สภาพแวดล้อม จรรยาบรรณและการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ขวัญและกำลังใจของบุคลากร หลักการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกรวดเร็วในการวางแผนและควบคุมโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งผู้บริหารจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในแต่ละประเด็นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อสามารถดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทาง Frontier Academy คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจัดให้มีโครงการจัดการอบรมเรื่อง การวางแผนและการควบคุมโครงการเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคธุรกิจโดย หลักสูตรดังกล่าวนี้ ออกแบบให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการวางแผนและควบคุมโครงการและสามารถต่อยอดสู่ความสำเร็จของธุรกิจได้ในระยะยาว

หัวข้อในการเรียนรู้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

- หลักการในการวางแผนและควบคุมโครงการเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน
- การวางแผนและควบคุมระยะเวลา
- การวางแผนและควบคุมต้นทุน
- การวางแผนและควบคุมคุณภาพ
- ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการและการวางแผนและควบคุม
- การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
- การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Project ในการวางแผนโครงการ
- การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Project ในการควบคุมโครงการ

Session 1: หลักการและการวางแผนและควบคุมระยะเวลา

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้:

- หลักการในการวางแผนและควบคุมโครงการเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน
- การวางแผนและควบคุมระยะเวลาของโครงการ

ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร. กงกฤษณ์ โตชัยวัฒน์

ผู้สอน	เวลา	หัวข้อ	รูปแบบ
รศ.ดร.กงกฤษณ์ โตชัยวัฒน์	9.30–11.00	หลักการในการวางแผนและควบคุมโครงการเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน	บรรยายและ Workshop
รศ.ดร.กงกฤษณ์ โตชัยวัฒน์	11.15–12.30	การวางแผนและควบคุมระยะเวลา	บรรยายและ Workshop
รวม	3 ชม.		

Session 2: การวางแผนและควบคุมโครงการด้านต้นทุนและคุณภาพ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้:

- การวางแผนและควบคุมต้นทุน
- การวางแผนและควบคุมคุณภาพผลงาน

ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ก้องกฤษณ์ โตชัยวัฒน์

ผู้สอน	เวลา	หัวข้อ	รูปแบบ
รศ.ดร.ก้องกฤษณ์ โตชัยวัฒน์	13.30-15.00	การวางแผนและควบคุมต้นทุน	การบรรยายและ Workshop
รศ.ดร.ก้องกฤษณ์ โตชัยวัฒน์	15.15-16.30	การวางแผนและควบคุมคุณภาพผลงาน	การบรรยายและ Workshop
รวม	3 ชม.		

Session 3: หลักการขั้นสูงในการวางแผนและควบคุมโครงการ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้:

- ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อความสำเร็จโครงการและการวางแผนและควบคุม
- การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ก้องกฤษณ์ โตชัยวัฒน์

ผู้สอน	เวลา	หัวข้อ	รูปแบบ
รศ.ดร.ก้องกฤษณ์ โตชัยวัฒน์	9.30-11.00	ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการและการวางแผนและควบคุม	การบรรยายและ Workshop
รศ.ดร.ก้องกฤษณ์ โตชัยวัฒน์	11.15-12.30	การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดทำแผนปฏิบัติการ	การบรรยายและ Workshop
รวม	3 ชม.		

Session 4: การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Project ในการวางแผนและควบคุมโครงการ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้:

- การวางแผนโครงการด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป MS Project
- การควบคุมแผนงานโครงการด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป MS Project

ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ก้องกฤษณ์ โตชัยวัฒน์

ผู้สอน	เวลา	หัวข้อ	รูปแบบ
รศ.ดร.ก้องกฤษณ์ โตชัยวัฒน์	13.30-15.00	การวางแผนโครงการด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป MS Project	การบรรยายและ Workshop
รศ.ดร.ก้องกฤษณ์ โตชัยวัฒน์	15.15-16.30	การควบคุมแผนงานโครงการด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป MS Project	การบรรยายและ Workshop
รวม	3 ชม.		

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในทุกธุรกิจ
- ผู้ที่ทำงานด้านการวางแผนและควบคุมให้เป็นไปตามแผนงาน
- นักวิชาการหรือผู้ที่สนใจทั่วไป